

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Бр. 852 -404/20-11
24.04.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 447-404/2020-11 ОД 03.03.2020. ГОДИНЕ

Назив наручиоца: Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке

Адреса Наручиоца: Трг Револуције 33/4, 16000 Лесковац

Интернет страница Наручиоца: www.gradleskovac.org

Врста наручиоца: Локална самоуправа

Врста предмета: Радови - Грађевински радови на изградњи ограде у ОШ „ Десанка Максимовић" Грделица – 45000000 – грађевински радови

Првобитна уговорена вредност уговора: 1.466.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.759.800,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: 1.539.531,50 динара без ПДВ-а , односно 1.847.437,80 динара са ПДВ-ом

Првобитни рок за извођење радова : 45 (четрдесетпет) календарских дана

Измењени рок за извођење радова: 60 (шездесет) календарских дана

Подаци о добављачу са којим је уговор закључен: „ Г.П. „ ЛЕНОС" д.о.о Лесковац из Лесковца, улица Трг Револуције број 33, ПИБ 103867696, и матични број 20038365 и „ ИНВЕСТГРАДЊА „ д.о.о Лесковац, Југ Богданова б.б., 16000 Лесковац, МБ: 17558935 , ПИБ: 103407679.

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац је након спроведеног поступка јавне набвке радова ЈН-МВ 003-3-20 закључио уговор о извођењу радова бр. 447-404/2019-11 дана 03.03.2020. године. Дана 21.04.2020. године извођач радова се обратио Наручиоцу захтевом за утврђивање вишкова радова и продужење рока за извођење радова бр. 46 у којем је детаљно исказао и описао вишкове радова и њихову вредност од 59.427,60 динара без ПДВ-а као и непрдвиђене радове у износу од 13.604,50 динара без ПДВ-а. На наведени захтев своју сагласност дао је Надзорни орган у мишљењу достављеном наручуоцу од 22.04.2020. године са којим је своју сагласност за извођење вишкова радова, непредвиђених радова и продужењем уговореног рока за извођење дао и Наручилац у допису бр. 486/2020-05 дана 24.04.2020. године. Вредност вишкова радова не прелази износ од 10% претходно уговорених радова , такође и вредност непредвиђених радова не прелази износ од 5% уговорене вредности радова.

На основу свих претходно датих сагласности од стране Наручиоца и Надзорног органа и обрачуна вишкова и мањкова радова према достављеном прегледу радова по позицијама за наведени објекат , Овлашћено лице наручиоца је прихватило наведени захтев као оправдан у смислу одредби члана 13. Основног уговора то је поступило у складу са ЗЈН и донело Одлуку о измени уговора у делу који се односи на измену члана 7 . основног уговора и првобитно уговореног рока за извођење предметних радова.

Наручилац је у свему поступио у складу са прописима за измену уговора у току трајања уговора из чл. 115 ЗЈН и чл. 5. и 13 уговора бр. 447-404/2020-11 од 03.03.2020. године.

Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора о чему ће у писаној форми закључити Анекс основног уговора.

У Лесковцу
24.03.2020. године.

