

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за јавне набавке
Трг револуције 33/4
Број 1933-404/2018-11 МВ 066-3/18
24.07. 2018. године
Л е с к о в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), шеф Одељења за јавне набавке доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац.

Врста наручиоца: Градска - општинска управа.

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: опште грађевински радови.

Опис предмета јавне набавке: извођење грађевинских радова за постављање ограде око терена са вештачком травом у Лесковцу.

Ознака из општег рачника набавке:

45000000 – Грађевински радови.

Првобитна вредност уговора: 2.280.250,00 динара без ПДВ-а.

Рок извођења радова 30 календарских дана.

Измењена вредност уговора: 2.280.250,00 динара без ПДВ-а.

Рок извођења радова 41 календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора:

Наручилац је са изабраним понуђачем Грађевинска занатска задруга „Пионир“, ул. Синише Јанића бр. 2, 16210 Власотинце, дана 08.06.2018. године, закључио Уговор о извођењу радова – извођење грађевинских радова за постављање ограде око терена са вештачком травом у Лесковцу, бр. 1562-404/2018-11 МВ-066-3/18, а по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности.

Током извођења радова појавила се потреба за продужењем рока за извођење радова, на основу захтева извођача радова.

Надзорни орган је у свом извештају констатовао да су наведени разлози у захтеву извођача радова оправдани и истовремено дата је и сагласност да се сачини Анекс уговора о извођењу радова и продужи рок за извођење радова за 11 календарских дана.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом и уговором.

ГРАДСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Зоран Новаковић

М.П.

