

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа – Одељење за јавне набавке  
Бр. 819 -404/2019-11  
03.04. .2019. године  
Л е с к о в а ц

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ о једностраном раскиду уговора бр. 2283-404/2018-11  
од 04.09.2018. године

Изјавом о једностраном раскиду уговора бр. 696-404/2019-11 од 22.03.2019. године наручилац Град Лесковац, Градска управа – Одељење за јавне набавке једнострано је раскинуо уговор бр. 2283-404/2018-11 о пружању услуге рушења или уклањања објеката по основу извршних решења грађевинске инспекције и уклањања објеката, предмета и ствари по основу извршних решења комуналне инспекције који је био закључен дана 04.09.2018. године са извођачем радова „МП База пут плус“ ДОО након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 020-3/18 (деловодни број уговора код наручиоца: 2216-404/2018-11 од 27.08.2018. године).

Разлози једностраног раскида уговора детаљно су образложени у напред наведеној Изјави о једностраном раскиду уговора која се налази у прилогу овог обавештења.

Обавештење о једностраном раскиду уговора и Изјава о једностраном раскиду уговора оглашени су на огласној табли наручиоца и објављени на званичној интернет страници наручиоца у делу који се односи на јавне набавке.

С поштовањем,

Прилог:

- Изјава о једностраном раскиду уговора бр. 696-404/2019-11 од 22.03.2019. године.



Шеф одељења,  
Зоран Новаковић

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа – Одељење за јавне набавке  
Бр. 696 -404/2019-11  
22.03. 2019. године  
Л е с к о в а ц

На основу члана 133 Закона о облигационим односима (сл. лист. СЦГ 1/2003) и члана 18. Уговора о извођењу радова бр. 2283-404/2019-11 од 04.09.2018. год. и изјаве – обавештења о једностраном раскиду уговора извођача радова од 08.02.2019. године Наручилац доноси:

**ИЗЈАВУ**  
о једностраном раскиду уговора

бр. 2216-404/2018-11 од 27.08.2018., који је додељен у отвореном поступку јавне набавке радова - Рушење или уклањање објеката по основу извршних решења грађевинске инспекције и уклањање објеката, предмета и ствари по основу извршних решења комуналне инспекције. бр. 020-3/18.

**О б р а з л о ж е њ е**

Градска управа – Одељење за јавне набавке, са седиштем у Лесковцу, ул. Трг револуције бр. 33/4, 16000 Лесковац у својству Наручиоца и „МП База пут плус“ ДОО са седиштем у Горњем Синковцу, ул. Лебански пут бб, 16000 Лесковац у својству Извођача радова су дана 04.09.2018. године закључили Уговор о извођењу радова на рушењу или уклањању објеката по основу извршних решења грађевинске инспекције и уклањање објеката, предмета и ствари по основу извршних решења комуналне инспекције који је код наручиоца заведен под бројем 2216-404/2018-11-020-3/18 од 27.08.2018. године, а код извођача радова под бројем 50 од 31.08.2018. године (даље: Уговор).

Сходно Уговору, наручилац је упутио извођачу радова захтев бр. 355-1521/18-07 од 07.02.2019. године за уклањање монтажног објекта – киоска.

Извођач радова је дописом од 08.02.2019. године обавестио наручиоца да није у могућности да се одазове захтеву наручиоца, као и да је због непредвиђених околности дошло до блокаде текућег рачуна предузећа и отежаног пословања, као и да из наведених разлога није у могућности да даље испуњава уговорне обавезе према наручиоцу по Уговору и моли раскид истог. Истим дописом је извођач радова обавестио наручиоца да је извршио промену седишта предузећа тако што је изместио седиште у граду Нишу на адреси: Чамурлија 24, 18211 Ниш, а по решењу Агенције за привредне регистре бр. БД120965/2018 од 31.12.2018. године.

Наручилац је у вези са наведеним извршио увид на сајту Агенције за привредне регистре и констатовао да је Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о регистрационој пријави промене података код привредног друштва - Предузеће за производњу асфалта и трговину „МП База пут плус“ ДОО Горње Синковце, матични број 20657499, коју је поднео Братислав Станојевић, донео Решење бр. БД 120965/2018 од 31.12.2018. године, којом се усваја регистрациона пријава којом се у Регистар привредних субјеката врши промена пословног имена тако да се уписује ново пословно име - Предузеће за производњу асфалта и

трговину „МП База пут плус“ ДОО Ниш, затим, да се врши промена скраћеног пословног имена тако да се уписује ново скраћено пословно име - „МП База пут плус“ ДОО Ниш, као и да се врши промена седишта привредног друштва тако да се уписује ново седиште – Адреса: Чамурлија 24, Ниш (град), 18211 Ниш, Србија. Дана 15.03.2019. год. врши се још једна промена извођача радова у АПР-у, и то промена: пословног имена, седишта, законских заступника и чланова. Ново пословно име гласи: „МП База пут плус“ ДОО Београд, на новој адреси: Репишка бр. 56а, 11030 Београд – Чукарица; нови законски заступник је Дејан Паљевић на функцији директора.

Наручилац је сачинио Споразум о раскиду уговора бр.429-404/2019-11 од 04.03.2019. међутим није могао да ступи у контакт са извођачем радова јер бројеви телефона истог нису у функцији. Дана 15.03.2019. год. Споразум о раскиду уговора је послат поштом извођачу радова на оверу и потписивање, на адресу: Репишка бр. 56а, 11030 Београд – Чукарица, међутим дана 20.03.2019. пошиљка је враћена јер никога није било на наведеној адреси.

Из свега наведеног Наручилац доноси ИЗЈАВУ о једностраном раскиду уговора о извођењу радова у складу са молбом извођача радова, односно изјавом извођача радова о једностраном раскиду уговора.



Градска управа – Одељење за јавне набавке

*Handwritten signature in blue ink.*