

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 2546 - 404/2019-11
Датум: 27.09.2019. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама и Прилога ЗЛ („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац град Лесковац Градска управа - Одељење за јавне набавке, Лесковац, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац - Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **ЈН бр. МВ 084-3/18** радови - грађевински радови на енергетској санацији и инвестиционом одржавању објекта ОШ „Вук Караџић“ Печењевце, кат. парцели бр. 2358 КО Печењевце, 16000 Лесковац, ул. Воје Митровића бр. 4; назив и ознака из ОРН - 45000000 – грађевински радови; 45311200- електромонтажни радови; 45261320 – радови на постављању олука; 45261210 – кровопокривачки радови; 45443000 – фасадни радови;

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Првобитна вредност уговора: 4.226.910,00 динара без ПДВ-а, односно 5.072.292,00 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: 4.121.980,90 динара без ПДВ-а, односно 4.946.377,08 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем „Југоградња“ д.о.о Бојник са седиштем у Бојнику, ул. Трг Слободе бр. 12/1, ПИБ 100371336, матични број 17275470, кога заступа Зоран Миљковић, у даљем тексту: Извођач радова - закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији и инвестиционом одржавању објекта ОШ „Вук Караџић“ Печењевце бр. 1822/2019/IV од 17.07.2019. год. (заводни број наручиоца), односно бр. 191 од 22.07.2019. год. заводни број извођача радова).

На основу допунске понуде Извођача радова бр. 233 од 22.08.2019. године за накнадне радове са анализом цена и на основу обавештења о потреби за извођењем

