

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 3030 - 404/2019-11
Датум: 03 . 12 .2019. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3Л („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац град Лесковац Градска управа - Одељење за јавне набавке, Лесковац, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив и адреса наручиоца: Град Лесковац - Градска управа – Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац

Врста наручиоца: Градска управа

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: радови

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности МВ121-3/19 радови – Реконструкција противградних станица на територији града Лесковца

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- 45000000 – грађевински радови
- 45312310 – радови на уградњи громобранске заштите.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Првобитна вредност уговора: 912.421,90 дин. без ПДВ-а, односно 1.094.906,28 дин. са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора: 956.978,50 динара без ПДВ-а, односно 1.148.374,20 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем „МСМ Буилд“ д.о.о Кутлеш, ПИБ 108838610, матични број 21077917, број текућег рачуна 160-422438-67 Банка интеса, телефон 060-5555-249, телефакс 016-782-643, кога заступа Драгомир Стојилковић, у даљем тексту: извођач радова - закључио Уговор о **извођењу радова - Реконструкција противградних станица на територији града Лесковца** бр. 2657-404/2019-11 од 11.10.2019. год.

Због указане потребе за повећањем обима предмета јавне набавке, а на основу захтева Извођача радова бр. 5-11/19 од 01.11.2019. год. и Статусног извештаја бр.1. Надзорног органа, од Одељења за привреду и пољопривреду Градске управе града Лесковца, као подносиоца захтева за набавком напред наведене предметне јавне набавке и надлежног за праћење извршења уговора бр.2657-404/2019-11 од 11.10.2019. год. достављен је захтев бр. 659/19-04 дана 27.11.2019. године и допуна захтева бр. 679/19-04 дана 03.12.2019. године Одељењу за јавне набавке Градске управе града Лесковца за израду Анекса основног уговора за повећањем вредности основног уговора са 912.421,90 дин. без ПДВ-а, односно 1.094.906,28 дин. са ПДВ-ом., за износ од 44.556,60 динара без ПДВ-а, односно 53.467,92 динара са ПДВ-ом, што представља мање од 5% од уговорене цене из основног Уговора, тако да измењена вредност уговора износи 956.978,50 динара без ПДВ-а, односно 1.148.374,20 динара са ПДВ-ом.

Из напред наведеног, као и на основу сагласности и одобрења надлежних лица за праћење извршења уговора Одељења за привреду и пољопривреду, Наручилац – Одељење за јавне набавке Градске управе града Лесковца – је дозволио измену вредности уговора, на начин како је претходно описано.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом бр. 2502-404/2019-11 од 23.09.2019. године, поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 8. Измена током трајања уговора, на страни 37, као и чланом 11. горе наведеног основног Уговора.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Зоран Новаковић